



Г Р А Ф И К
останова котельных ООО «МТсК»
на капитальный ремонт
в 2015 году.

№ котельной	Останов отопления	Останов ГВС	Капитальный ремонт	Дата и время GI	Ответственный
Котельная №1 («Дружба»)	с 11.05.15 по 14.09.15	с 11.05.15 по 31.05.15	с 11.05.15 по 31.05.15	13.05.15 8-00	Скворцов К.С. Марчихин Г.К.
Котельная №7 («5 квартал»)	с 11.05.15 по 14.09.15	с 25.05.15 по 14.06.15	с 25.05.15 по 14.06.15	27.05.15 8-00	Маркелов Е.А. Марчихин Г.К.
Котельная №4 («Машиностроитель»)	с 11.05.15 по 14.09.15	с 08.06.15 по 28.06.15	с 08.06.15 по 28.06.15	10.06.15 8-00	Лосев Ю.В. Марчихин Г.К.
Котельная №3 («Центральный»)	с 11.05.15 по 14.09.15	с 22.06.15 по 12.07.15	с 22.06.15 по 12.07.15	24.06.15 8-00	Кукушкин А.С. Марчихин Г.К.
Котельная №6 («Северо-Западный»)	с 11.05.15 по 14.09.15	с 06.07.15 по 26.07.15	с 06.07.15 по 26.07.15	08.07.15 8-00	Кузьмин Е.В. Марчихин Г.К.
Котельная №2 («Строитель»)	с 11.05.15 по 14.09.15	с 20.07.15 по 09.08.15	с 20.07.15 по 09.08.15	22.07.15 8-00	Скворцов К.С. Марчихин Г.К.
Котельная №9 («УПП ВОС»)	с 11.05.15 по 14.09.15	с 27.07.15 по 09.08.15	с 27.07.15 по 09.08.15	29.07.15 8-00	Маркелов Е.А. Марчихин Г.К.
Котельная №8 («Больничный городок»)	с 11.05.15 по 14.09.15	с 03.08.15 по 16.08.15	с 03.08.15 по 16.08.15	05.08.15 8-00	Кукушкин А.С. Марчихин Г.К.
Котельная №11 («Заря»)	с 11.05.15 по 14.09.15	с 03.08.15 по 30.08.15	с 03.08.15 по 30.08.15	05.08.15 13-00	Кузьмин Е.В. Марчихин Г.К.
Котельная №10 («Мамасево»)	с 11.05.15 по 14.09.15			15.07.15 8-00	Лосев Ю.В. Марчихин Г.К.

Главный инженер ООО «МТсК»

К.С. Мустафин